

REALIZZAZIONE VIRTUAL MACHINE SQUID PROXY

ID	Nome attività	Lavoro	% completamento lavoro	09 feb 09							16 feb 09							23 feb 09			
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
1	studio	0 h	0%	0%	[Barra blu]																
2	realizzazione v irtual machine	0 h	0%					0%	[Barra blu]												
3	configurazione squid proxy	0 h	0%										0%	[Barra blu]							
4	test	0 h	0%																[Barra blu]		

Progetto: infrastruttura vmware
Data: mer 04/02/09

Attività	[Barra blu]	Cardine	■	Attività esterne	[Barra grigia]
Divisione	[Barra blu]	Riepilogo	■	Cardine esterno	■
Avanzamento	[Barra nera]	Riepilogo progetto	■	Scadenza	■